

Schema opbouw/afbouw Kamponghal XXL 2022-2023

Alle teams van de jeugd en van de senioren die deze winter gaan zaalhoockeyen helpen met het op/afbouwen van de Kamponghal XXL.

Ieder jaar is het een grote puzzel om alle krachten samen te brengen op het juiste tijdstip. Daar de werkzaamheden niet op alle bouwdagen gelijk zijn en wij toch proberen de aanpakkers van één team op dezelfde dag te laten komen is het aantal aanpakkers per team wat variërend. Kijk dus goed in onderstaand schema op welke opbouw en/of afbouw dag hoeveel aanpakkers je team dient te leveren.

Het Bouwteam o.l.v. Michael Lohle en Rutger Hardick coördineert de werkzaamheden en zijn de hele week vol enthousiasme aanwezig.

Mocht een aanpakker van jouw team (zelfs op het laatste moment) niet kunnen, **REGEL ZELF EEN VERVANGER**, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een van de andere teams. LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Zonder aanpakker ook geen zaalhoockey voor je team!

Aanpakkers, graag ruim voor aanvang 'dienst' melden op **veld 4**. Wij zorgen in de avondshift voor wat te eten en te drinken.

Neem (werk)handschoenen en enthousiasme mee en graag geen schoenen met hakken aantrekken.

Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar zaal@kamponghockey.nl

Alvast dank voor jullie hulp en veel zaalplezier!

Kampong Team Zaal

Schema opbouw Kamponghal XXL

Opbouwrooster 21 t/m 26 november 2022

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams en aantal aanpakkers
Maandag	21 nov 2022	18.00-22.00	Veld en omgeving voorbereiden	MO9 01 t/m MO9 03 (1 per team) MO14 01 t/m MO14 04 (2 per team) MO16 01 t/m MO16 03 (2 per team) MO18 01 t/m MO18 04 (1 per team) JO16 01 t/m JO16 06 (2 per team) JO18 01 t/m JO18 02 (1 per team)
Dinsdag	22 nov 2022	18.00-22.00	hal bouwen	MO8 01 t/m MO8 10 (1 per team) MO9 04 t/m MO9 10 (1 per team) MO10 01 t/m MO10 09 (1 per team) MO12 01 t/m MO12 6B (1 per team) MO14 10 t/m MO14 12 (2 per team) MO16 04 t/m MO16 05 (2 per team) JO8 01 t/m JO8 05 (1 per team) JO9 01 t/m JO9 05 (1 per team) JO18 03 t/m JO18 05 (1 per team) Senioren: H1, D1, D2, D3, D4, D5/D7, D6/D9/D10, D12, D13, D19, D20/D27, D30-1, DO25 1 t/m DO25 4, DO25 6 en DO25 7 (2 per team)
Woensdag	23 nov 2022	18.00-22.00	Vloeren leggen hal Zwarte paden leggen	JO10 01 t/m JO10 05 (1 per team) JO12 01 t/m JO12 5B (1 per team) H30-4 (5 van het team)
Donderdag	24 nov 2022	18.00-22.00	Vloer leggen hal Afwerking	MO16 06 t/m MO16 11(2 per team) Senioren: H2 en H30-2 (2 per team)
Zaterdag	26 nov 2022	9.00-13.00	Inventaris Balken/Goals Tafels/Stoelen Electra aanleggen	MO14 05 t/m MO14 09 (2 per team) MO18 05 t/m MO18 10 (1 per team) JO14 01 t/m JO14 07 (2 per team)

Afbouwrooster 22 feb t/m 8 mrt 2023

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams (1 aanpakker per team)
Woensdag	22 feb 2023	18.00-22.00	Tape afhalen Inventaris weghalen Zwarte platen weghalen Jeu de boules in orde maken	MO12 03 t/m MO12 6B MO14 05 t/m MO14 12 MO16 04 t/m MO16 06
Dinsdag	7 mrt 2023	13.00-17.00	Hekken weg tribune Lampen eruit, Sluizen weg, Deuren weg, Buizen weg, Electra weg	JO10 01 t/m JO10 04 JO12 02 t/m JO12 5B JO14 01 t/m JO14 07 JO16 01 t/m JO16 03
Dinsdag	7 mrt 2023	18.00-22.00	Hekken weg tribune Lampen eruit, Sluizen weg, Deuren weg, Buizen weg, Electra weg Hal inpakken	MO8 01 t/m MO8 10 MO9 04 t/m MO9 10 MO10 01 t/m MO10 09 MO12 01 t/m MO12 02 MO16 07 t/m MO16 11 MO18 01 t/m MO18 10 JO8 01 t/m JO8 05 JO9 01 t/m JO9 05 JO10 05 JO12 01 JO18 03 t/m JO18 06 Trimhockey TX1 t/m TX 3 (2 per team)
Woensdag	8 mrt 2023	18.00-22.00	Opruimen / uitloop	MO9 01 t/m MO9 03 MO14 01 t/m MO14 04 MO16 01 t/m MO16 03 JO16 04 t/m JO16 06 JO18 01 & JO18 02